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苏州市体育安全管理平台

公共事业类□     政策类□      信息化工程及维护类√
 设备购置及维护类□   基本建设及维护类□
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市立项目√    部门预算项目□                                                   政府性基金
项目□   国有资本收益项目□

陈艳青 王虎

69159562

2020

整合市体育局及16个下属单位原有的视频监控资源、门禁系统报警数据、电子围栏系统报警数据以及各
部门的体育生产安全业务数据。实现体育安全生产数据的统一门户管理与移动端应用。针对市体育局及
16个下属单位原有设备和增加具备人脸识别数据采集功能的设施设备，采用人工智能+边缘计算技术，
大数据分析技术、大数据可视化技术、地理信息技术，实现体育局16个下属单位的人脸识别数据的采集
建库、数据应用和分析展示。

《2019年市级电子政务项目实施计划（第一批》

体育活动应急方面还是停留在大量运用安保人员，却缺乏准确的事前分析预警与及时的人员组织协调。
体育活动安全问题造成的危害和破坏容易产生连锁反应，一个环节出现问题，后续环节都会受到影响。
因此，体育活动的安全管理极为重要，因为体育活动过程中，人群密集，人员复杂，情况多变，要利用
信息化技术及时提早发现活动场地内外存在安全隐患和安全管理问题，能够及时避免对运动员、观众、
现场工作人员的人身和财产安全以及场馆设施设备造成威胁或损坏，不能仅仅能够促进体育赛事、体育
活动的顺利进行，还能避免灾难性的财产损失与生命安全威胁。

制定一套包括运维模式、内容、流程、服务水平、绩效指标的标准规范，建成一套有效的量化的运维评
价指标，在系统运维外包后，对相关服务公司的服务需要按照规范的流程和约定的服务水平进行专门的
监督和控制。从根本上改变电子政务建设“重建设，轻维护”的现状。
项目经过3个月试运行期，运行无故障并通过测试内容指标项，视为试运行合格，并组织第三方审计工
作，审计完成并确认平台整体合规、合法后，由采购单位组织项目验收，中标单位配合验收的相关规
定，共同完成验收工作。
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苏州市体育安全管理平台 124.55

苏州市体育安全管理平台建设监理 10.00

项目投资总额 上年度资金

合    计* 200.00 45.00

上级财政资金

市级财政资金 200.00 45.00
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详细规划阶段（1个月）：本阶段主要对项目整体需求做详细调研，包括数据对接需求、、应急应用需
求、平台运维需求等。建设筹备阶段（1个月）：对数据系统对接的技术需求、应急应用的具体流程和
场景等进行详细的把控，并做技术资源筹备。系统详细设计阶段（3个月）：对平台的每个系统、每个
功能模块进行详细的调研设计。开发实施阶段（4个月）：投入开发资源，对平台实施开发。上线试运
行阶段：（3个月）：平台试运行，使用人员项目培训，优化完善系统出现的不足。最终现项目验收，
平台正式上线。

第一，对市级应急联动平台形成一个体育行业安全应急的行业补充；第二，利于信息化技术推动公共体
育服务安全、赛事活动安全、体育产业应急安全等领域的业务融合、数据融合、技术融合；第三，对公
共体育突发事件有一个良好的预警和应急处理方法。努力构建体育应急管理高效化、协同化，使体育应
急安全整体水平位于国内前列。

建成体育行业安全管理平台，整合局直属单位的安全监控系统、局运动训练监控系统、局高危项目监控
系统、形成统一的市级应急联动机制，避免重复建设。对人流量进行应急预警，监测分析体育活动、日
常开放体育场所的安全隐患，并能够及时防范，对于发生的体育安全事件能够及时做出应急处理，避免
群体性事件恶化，避免人民的生命危险与财产损失。
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