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措施

13.88

100.00

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年 )

申报单位名称：苏州市体育局（盖章）

苏州市体育局办公场所改造工程

公共事业类□     政策类□      信息化工程及维护类□
 设备购置及维护类□   基本建设及维护类√

是√    否□

是√    否□

市立项目√    部门预算项目□                                                   政府性基金
项目□   国有资本收益项目□

张峰 王霄叶

65227306

2020

市政府本着解决实际问题和节约财政资金的原则，不新建办公用房，充分利用现有市级存量公房，在市
委老干部局搬迁后，原五卅路老干部活动中心、南北两侧及西北侧办公楼用作市体育局机关及下属事业
单位办公业务用房。建设内容包括五卅路原老干部活动中心及南北两侧及西侧办公楼安全及抗震检测和
加固、外立面改造、屋顶防水改造、室内装修、维修、改造及屋顶修复工程、增建食堂、室外绿化改造
工程等。

苏行审项建〔2019〕18号、苏行审项建〔2019〕65号

2011年，为完善市民健身公益事业，五卅路体育设施进行维护改造，市体育局和部分下属事业单位原办
公大楼被拆除。2013年，按照中央停止楼堂馆所建设的通知要求，我市取消了体育局在三香路体育中心
旁建设办公业务用房项目。目前，市体育局租用广场酒店工作用房办公，现合同已到期，安排办公业务
用房已非常紧迫。

项目实行代建制，通过各项招标确定设计、监理、施工等单位，由市财政评审中心抽取跟审单位，竣工
后报市财政评审中心审计。

13.88
本项目上年
度市级财政
资金使用情

况

预算安排资金（万元） 财政拨付资金（万元）

13.88实际支出资金（万元） 资金到位率（％）

预算执行率（％） 100



本年度计划
数

800.00

800.00

项目实施计
划

项目总目标

年度绩效目
标

类别
对应子项目

名称
指标目标值 目标解释

指标目标
值来源

历史数据查
看

合规
合同、原
始凭证

健全
财务管理
制度文件

资产明确
项目单位
提供文件

=100%
项目方案
、合同、

=100%
项目批复文
件、原始凭

证

=100%
项目批复文
件、原始凭

证

15%及其以下
实际中标额
与采购预算

相比

分解目标

子项目名称 预算金额（万元）

合计 800.00

项目资金构
成

（详细列出
各子项目
名称和金额

建安费用 800.00

项目投资总额 上年度资金

合    计* 3509.20 1500.00

项目资金来
源

（万元）

上级财政资金

市级财政资金 3509.20 1500.00

下级财政资金

银行贷款

各级财政应承担
资金到位率

单位自筹

其    他

投  入

在2019年年底前确定代建公司、设计单位，进入概算编制阶段。在2020年上半年完成开工前的各项前期
工作，预计在2020年7月进入施工阶段，截止2020年底项目争取能计入竣工验收阶段，在2021年开始各
项审计工作。

改造完成后满足市体育局及进驻的5家直属事业单位的日常办公需求。

2020年度绩效目标是项目进入施工阶段。

指标名称

资金使用合规性

财务制度健全性

资产产权明确性

预算执行率

专款专用率

资金节约率



=100%

项目管理制
度文件、项
目合同、协
议、备忘录
、项目管理

日志等

规范

政府采购相
关制度文件
、中标通知
书、合同、

协议等

充分
可行性研究
方案、专家
论证报告

合规

项目管理制
度文件、项
目合同、协
议、备忘录

等

=100%

项目管理制
度文件、项
目合同、协
议、备忘录
、项目管理

日志等

建安费用 约1056平方米
按照施工图纸
完成改造的建

筑面积。

竣工验收
报告

建安费用 约750平方米
按照施工图纸
完成改造的建

筑面积。

竣工验收
报告

建安费用 约2441平方米
按照施工图纸
完成改造的建

筑面积。

竣工验收
报告

建安费用 约1225平方米
按照施工图纸
完成改造的建

筑面积。

竣工验收
报告

建安费用 约593平方米
按照施工图纸
完成改造的建

筑面积。

竣工验收
报告

建安费用 =100%
完成施工图纸
的全部改造建

筑面积。

竣工验收
报告

建安费用 100%
住建质监部门
的验收标准。

验收报告

建安费用 100%
消防部门验收
的合格标准。

验收报告

建安费用 无重大安全事故
施工期间未出
现安全事故。

验收报告

建安费用 =75%
入驻单位对办
公条件的改善

满意度。

入驻单位
反馈

投  入

分解目标

政府采购规范性

可行研究充分性

工程变更合规性

与预期质量计划
差距定期检查率

南楼改造完成

北楼改造完成

中楼改造完成

实际风险事件有
效控制率

中楼地下一层加
固完成

西楼改造完成

改造计划完成率

产  出

工程质量验收合
格率

消防验收合格率

安全文明施工指
标

使用人满意度

结  果



影响力 100%
原定入驻单位
能全部入驻。

市体育局
及下属5家
事业单位

入驻

备注

解决日常办公场
所场地

项目投资总额以市财政评审中心最终审定金额为准。

填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：


